

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся
6-11 классов «Билет в будущее» в общеобразовательных учреждениях, подведомственных МКУ
«Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым» в 2024 году

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Результат</i>
1.	Назначение муниципального куратора (ответственного) и определение педагогов-навигаторов общеобразовательных учреждений по реализации проекта «Билет в будущее» (далее – Проект)	апрель 2024г.	МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», муниципальный куратор, Руководители ОУ	Издание приказа УО, размещение его на сайте УО и МЦ. Направление списков педагогов-навигаторов и участников Проекта муниципальному, региональному координатору
2.	Инструктивно-методические совещания, педагогические советы	май 2024г. сентябрь 2024г.	МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», муниципальный куратор Руководители ОУ	Внедрения профориентационного минимума в образовательные программы. Доведение до педагогического коллектива материалов Проекта согласно методическим рекомендациям
3.	Заключение соглашений по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» между региональным оператором проекта и общеобразовательными организациями (форма прилагается)	до 31.05.2024г.	Руководители ОУ, муниципальный куратор	Заключение соглашений между Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» и общеобразовательными организациями Республики Крым, реализующими проект в 2023 году
4.	Регистрация педагогов-навигаторов через функционал платформы в личных кабинетах проекта, социальных сетях	до 01.05.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Получение доступа на платформу Проекта (логин и пароль от личного кабинета), заполнение профиля, подключение к региональной команде педагогов-навигаторов в телеграмм-чате для оперативного обмена информацией
5.	Курсы повышения квалификации для педагогов-навигаторов по программе «Методы и методики профориентационной работы» (на платформе Проекта)	с 01.05.2024г. по 01.11.2024г.	Педагоги-навигаторы	Совершенствование профессиональных компетенций по формированию готовности школьников к осознанному выбору будущей профессии. Получение удостоверения о прохождении курсов педагогами-навигаторами
6.	Старт подготовительного цикла Проекта, рекламная информационная компания по популяризации Проекта (информирование обучающихся 6-11 классов о возможностях участия в Проекте, в том числе проведение родительских собраний)	01 мая-15 мая 2024г.	Руководители ОУ, ответственные администраторы ОУ, классные руководители	Посещение обучающимися, родителями и педагогами открытого сегмента платформы проекта. Знакомство с программой профориентационных мероприятий Проекта.

7.	Информационное освещение Проекта: - брендирование; - на официальном сайте школы; - в социальных сетях	в течение срока реализации Проекта	Муниципальный куратор, Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Фото-видеоотчеты (коллажи) на сайтах ОУ в соответствии с предъявляемыми требованиями (с ежемесячным обновлением).
8.	Формирование предварительного состава групп (по трем возрастным категориям) и списков обучающихся-участников Проекта.	до 31.05.2024г. (I поток) до 01.09.2024г. (II поток)	Руководители ОУ, ответственные администраторы ОУ, классные руководители	Получение оригиналов согласий от законных представителей на участников Проекта, форма прилагается <i>(I поток – обучающиеся 6-8, 10 классы на конец 2023/2024 учебного года, после 05.07.2024 года их платформа переведет автоматически на класс выше;</i> <i>II поток – обучающиеся 6, 10 классы на начало 2024/2025 учебного года)</i>
9.	Определение состава участников Проекта в количестве 67-80 человек (из числа 6-11 классов, включая 1% обучающихся с ОВЗ)	до 31.05.2024г. до 01.09.2024г.	Руководители ОУ, ответственные администраторы ОУ	Издание приказа ОУ об утверждении списка обучающихся для прохождения регистрации с последующим тестированием на электронном ресурсе Проекта
10.	Сбор и передача Муниципальному и Региональному куратору оригиналов документов, согласно копиям приказов общеобразовательных учреждений (образец прилагается)	до 31.05.2024г. (I поток) до 01.09.2024г. (II поток)	Муниципальный куратор, Педагоги-навигаторы	- Соглашения о партнерстве между образовательной организацией и Региональным оператором (Приложение 6); - Согласия на обработку персональных данных от педагогов-навигаторов, ответственных администраторов (Приложение 7); - Заявления на участие педагога-навигатора в специальной программе повышения квалификации.
11.	Старт основного цикла Проекта, регистрация участников на платформе Проекта, загрузка сканкопий оригиналов согласий для всех категорий участников Проекта.	до 01.09.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Вовлечение участников проекта в процесс осознанного профессионального самоопределения, предоставление доступа всем категориям участников Проекта для прохождения онлайн активностей (логины и пароли).
12.	Профориентационные уроки в рамках Всероссийской профориентационной недели (вводные и тематические) для различных возрастных групп (6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы) с использованием инструктивно-методических рекомендаций для педагогов на платформе проекта	с 01.09.2024г. по 01.10.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы, классные руководители	Получение информации о профессиональных областях (с учетом списков востребованных профессий Минтруда России и профессий из приоритетных отраслей экономики РФ и региона).
13.	Проведение многоуровневой профориентационной онлайн-диагностики обучающихся (I этап тестирования)	05.09.2024г. - 16.10.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Получение рекомендаций по развитию в профессиональных областях (определение сильных сторон, талантов, способностей и потенциала для развития).
14.	Проведение практических мероприятий профессионального выбора ознакомительного характера в онлайн-режиме на платформе Проекта	16.09.2024г.- 01.12.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы, Партнеры	Прохождение профориентационных кейсов (мини-проб) в очном формате и онлайн-режиме через функционал платформы в личных кабинетах участников.
15.	Проведение практических мероприятий профессионального выбора, вовлеченного и углубленного форматов в очном формате	16.09.2024г.- 01.12.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы, Партнеры	Прохождение профориентационных проб (мастер-классов) на базе ВУЗов, СПО (формирует региональный координатор)

16.	Проведение профориентационной онлайн-диагностики обучающихся (II этап тестирования по индивидуальным методикам)	до 01.12.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Получение персональных рекомендаций по развитию в профессиональных областях (определение личностных особенностей).
17.	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.12.2024г.	Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Обучающиеся анализируют рекомендации, осуществляют постановку профессиональных и образовательных целей
18.	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, «Историй успеха» его участников	в течение всего периода реализации Проекта	Муниципальный куратор, Руководители ОУ	Популяризация Проекта
19.	Оформление отчетных документов о реализации Проекта, в том числе и на платформе Проекта	в течение всего периода реализации Проекта, итоговых до 15.12.2024г.	МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», муниципальный куратор, Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Выполнение ключевых показателей для ОУ, муниципалитета. Сбор итоговых данных
20.	Участие педагогов-навигаторов в проектном модуле «Моя профориентационная инициатива» и других профессиональных конкурсах педагогического мастерства	до 01.10.2024г.	МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», муниципальный куратор, Руководители ОУ, педагоги-навигаторы	Сертификат участника проектного модуля «Моя профориентационная инициатива» + приз
21.	Проведение консультаций и координирование всех категорий участников проекта	в течение всего периода реализации Проекта	Муниципальный куратор	Осуществление общего документооборота, оперативное взаимодействие с участниками Проекта